

Плиты;	425	425																	
- Устро́йство газона;	210	210																	
- Устро́йство набивного покрытия;	162	162																	
- Посадка деревьев и кустарни-ков;																			
- Установка скамеек;	3	3																	
- Установка урн.	3	3																	

Итого X X 2548633,91 2057600,00 487033,91 4000,00 1028800,00 1032800,00 1028800,00 0,00 4000,00 1032800,00 1028800,00 0,00 4000,00 0,00

Глава муниципального образования И.А. Майоров (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования О.И. Солодкіна (подпись) (фамилия, инициалы)



Должность: Глава Кузмина 8-812-595-74-44 (фамилия, инициалы, номер телефона)

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрация муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» о ходе
реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значимых результатов реализации программы**

№ п/п	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
-------	--	-----------------	---------------------------	---------------------	----------------------

I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019гг.

1.	Устройство резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резинового покрытие			Повышение уровня безопасности и комфорта юных жителей. Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения.	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 кварталы 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Заключение муниципального контракта	Заключен контракт с ООО «СК РЕМНИЖНИНТИ» от 03.07.2019г. № 02
1.2.	Выполнение работ по устройству резинового покрытия детской площадки у дома 19/63 с устройством основания под резинового покрытие	3 кварталы 2019 года	Лодрядная организация	Повышение уровня безопасности и комфорта юных жителей. Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения.	Работы по устройству резинового покрытия детской площадки в д. Новое Девяткино у дома 19/63 с устройством основания под резинового покрытие выполнены в соответствии с условиями технического задания
1.3.	Принятие объекта в порядке, установленном контрактом	Не позднее сентября 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Акт о приемке выполненных работ	Акт о приемке выполненных работ №1 от 03.08.2019г.
2.	Благоустройство территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д. Новое Девяткино: мощение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов	2-3 кварталы 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. Повышение уровня комфорта населения в проведении досуга	Заключен муниципальный контракт
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта				

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:						
1.1.	прямка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Акт приемки законченных работ	Произведена приемка работ по обоям проектам. Опланированы работы по устройству резинового покрытия за счет средств областного бюджета. Окончательный расчет за счет средств бюджета МО планируется в установленные сроки.		
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности преобразования субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником образования, источником	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО «Новодевяткинское поселение»	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019г., 01.07.2019г., 01.10.2019г.		

II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Благоустройство территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» на 2017-2019г.г.»

2.2.	Выполнение работ по благоустройству территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 57 д. Новое поселение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов	3 квартал 2019 года	Подрядная организация	Повышение уровня благоустройства в зоне отдыха. Повышение уровня эстетичности поселения. Повышение уровня комфорта населения в 57 д. Новое поселение: Девяткино: мошение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов	Работы по работ по благоустройству территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» между домом 49 и домом 57 д. Новое поселение: Девяткино: мошение тротуарной плиткой, набивное покрытие дорожек, посадка кустарников, установка скамеек и урн, устройство газонов выполнены в соответствии с условиями технического задания		
2.3	Прямка объекта в порядке, установленном контрактом	Сентябрь 2019 года	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»	Акт о приемке выполненных работ	Акт о приемке выполненных работ №1 от 18.09.2019г.		
	контракта на выполнение работ		территории»	контракта	муниципальный контракт с ООО «СК РЕМНИЖНИНГ» от 03.07.2019г. № 03		

2.	<p>Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством</p>	<p>При корректировке местного бюджета</p>	<p>МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»</p>	<p>Наиболее эффективное использование бюджетных средств</p>	<p>Подписано дополнительное соглашение от 04.07.2019г.</p>
	<p>финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением</p>				