Ежеквартальный отчет 
администрации МО «Новодевяткинского сельского поселения»
 Ленинградской области о ходе 
реализации плана мероприятий («Дорожная карта»)
по достижению целевых показателей результативности 
использования субсидии на 01 июля 2016 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО «Новодевяткинское сельское поселение», подпрограмм «Благоустройство территории муниципального образования ««Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018годы», «Устройство наружного освещения территории муниципального образования ««Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018годы».

	1.
	Устройство пешеходного мостика через реку Охта дер. Новое Девяткино

	
	
	Улучшение благоустройства территории

	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур
	05.2016. – 06.2016.
	  МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»"

	Определение подрядчика
	Проведены конкурсные процедуры

	1.2.
	Выполнение работ со сдачей объекта
	06.2016.- 07.2016.
	Подрядная организация
	Выполнение муниципального контракта
	02.06.2016 г. – 02.07.2016г.

	1.3.
	Приемка выполненных работ
	3 квартал 2016г.
	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»" + Общественный совет
	Акт приемки
	02.07.2016г.

	2.
	Устройство наружного освещения на Аллее Славы

	
	
	Повышение безопасности и улучшение благоустройства территории
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур
	05.2016. – 06.2016.
	  МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»"
	Определение подрядчика
	Проведение
конкурсных процедур назначено на 04.07.2016г.

	2.2.
	Выполнение работ со сдачей объекта
	06.2016.- 07.2016.
	Подрядная организация
	Выполнение муниципального контракта
	14.07.2016г. – 04.08.2016г

	2.3.
	Приемка выполненных работ
	3 квартал 2016г.
	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»" + общественный совет
	Акт приемки
	04.08.2016г.

	1. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3 квартал 2016г.
	МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»"
	Выполнение муниципального контракта
	После 02.07.2016г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным
	  МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»"
	Мониторинг освоения финансовых средств
	Отчет за 6 месяцев 2016г. подготовлен.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	06.2016 - 07.2016г.
	  МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»"
	Приведение документации в соответствие  с результатами конкурсных процедур
	Корректировка не производилась.





Глава муниципального образования ______________________/Д.А.Майоров/
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